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Российская Федерация

Кемеровская область

Таштагольский муниципальный район
Муниципальное образование Шерегешское городское поселение

Администрация Шерегешского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «14» октября 2013г.                                                                              
№ 196-П                                                                                                                                                         
«О разработке схемы теплоснабжения Шерегешского городского поселения»
В соответствии с требованиями ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,  руководствуясь Уставом муниципального образования Шерегешское городское поселение

1. Утвердить план мероприятий по разработке схем теплоснабжения согласно приложению №1.
     2. Контроль за выполнением постановления  возложить на  заместителя главы Шерегешского городского поселения Идимешева И.А.           

Глава Шерегешского

городского поселения                                                         В.В.Дорогунцов

  Приложение №1 к постановлению          
Администрации Шерегешского
городского поселения
от «14» октября 2013 г №196-п
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ШЕРЕГЕШСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
	№ п\п
	Наименование мероприятий
	Ответственный исполнитель
	Сроки исполнения

	1
	2
	3
	4

	1
	Размещение уведомления о начале разработке проекта Схемы теплоснабжения на официальном сайте Шерегешского городского поселения admsheregesh.my1.ru
	Кайгородов Н.С.
	в течении 3 календарных дней с даты издания постановления

	2
	Разработка и утверждение документации для проведения торгов на право заключения муниципального контракта на разработку схемы теплоснабжения
	Хайрединова М.М.
	с 17.10.2013г. до 17.12. 2013г.

	3
	Проведение торгов путем открытого конкурса и заключение муниципального контракта на разработку проекта Схемы теплоснабжения
	Хайрединова М.М.
	с 17.12.2013г. до 17.01. 2014г.

	4
	Разработка Схемы теплоснабжения
	исполнитель работ
	с 17.01.2014г. до 31.07. 2014г.

	5
	Размещение проекта Схемы теплоснабжения на официальном сайте
	Кайгородов Н.С.
	в течении 15 календарных дней с даты получения от исполнителя работ проекта Схемы теплоснабжения

	6
	Назначение публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения
	Хайрединова М.М.
	30 дней с даты опубликования проекта Схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации города

	7
	Рассмотрение проекта Схемы теплоснабжения путем организации публичных слушаний
	Идимешев И.А.
	Не позднее 60 календарных дней от даты опубликования информации о времени и месте проведения публичных слушаний

	8
	Сдача-приемка выполненных работ по муниципальному контракту на разработку проекта Схемы теплоснабжения
	Дорогунцов В.В.
	

	9
	Утверждение Схемы теплоснабжения
	Дорогунцов В.В.
	в течении 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний

	10
	Размещение Схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации
	Кайгородов Н.С.
	в течении 15 календарных дней с даты утверждения Схемы теплоснабжения


Примечание: данный план мероприятий может корректироваться с учетом финансирования по данному проекту.
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